

CRONOGRAMA DE HIDROSIEMBRA (Mayo 2023)								
Área	Sitio	Actividad	Area Proyectada (m2)	Area Ejecutada (m2)	Mayo 2023			
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
MINA	Botija Norte Nivel 185	Hidrosiembra	3,500	2,500				
	Antigua Garita	Hidrosiembra	12,500	9,500				
TMF	Nuevo Acceso Tunel	Hidrosiembra	9,000	10,000				
	Acceso Presa Este Canal	Hidrosiembra	13,000	11,200				
H - Proyectada								
H - Ejecutada								